


СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования и молодежной политики
администрации Павловского муниципального округ


Г.А. Тюрина
" 03 " марта 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СШ № 2 р.п. Тумботино


/ И.В.Новосадов
" 03 " марта 2021 г.



**План мероприятий (дорожная карта) реализации Целевой модели наставничества
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней школе №2 р.п.Тумботино
на 2021 год**

Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1.Нормативно правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся (далее – целевая модель наставничества, ЦМН)			
1.1	До 19.02.2021	Куратор ЦМН, рабочая группа	Разработана дорожная карта
1.2	До 03.03.2021 г	Директор МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино	Приказ ОУ
1.3	В течение всего периода реализации ЦМН	Директор МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино	Организационно-распорядительная документация
1.4	В течение года	Директор МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино	Соглашения с организациями-партнёрами
1.5	До 30.12.21	Директор МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино	распорядительные акты

1.5	п.5 методологии (целевой модели) наставничества, утверждённой распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г №Р-145	До 30.12.21	Директор МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино	распорядительные акты
№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный и исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
2.	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы наставничества в рамках действующего законодательства	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино	Перечень партнерских организаций
2.2	Формирование базы наставников и наставляемых на уровне МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН	База наставников, потенциальных участников программ наставничества, включая: - базы учеников (в роли "наставляемого" и "наставника"); - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций; - базы наставников из числа активных педагогов
2.3	Разработка программы наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН	Разработана программа наставничества
2.4	Предоставление программы наставничества в ГБОУДПО НИРО для экспертизы	по отдельному графику	Куратор ЦМН	Экспертные заключения
2.5	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций,	в течение всего периода	Рабочая группа	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН

	необходимых для реализации ЦМН	реализации ЦМН		
2.7	Информирование педагогов, родителей, обучающихся, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН в МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН	Информационная кампания
2.8	Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет: сообщество школы в социальной сети ВК, официальном сайте	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендинга
3. Реализация целевой модели наставничества в МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино				
3.1	Формирование баз наставников и наставляемых	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН	Сформирована актуальная база наставников - база учеников -база выпускников -база наставников от предприятий и организаций, - база наставников из числа активных педагогов
3.2	Формирование наставнических пар или групп	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН	Сформированы наставнические пары
3.3	Организация работы наставнических пар или групп - встреча-знакомство, -пробная встреча, - встреча-планирование, - совместная работа наставника и наставляемого - итоговая встреча	В соответствии со сроками реализации программы наставничества	Куратор ЦМН	Реализация плана
3.4	Участие куратора ЦМН в работе муниципальной творческой группы «Методическое сопровождение актуальных направлений воспитательной работы в ОУ»	ежемесячно	Куратор ЦМН	Совершенствование профессиональной компетентности куратора

3.5	Завершение наставничества: Подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии, -проведение открытого мероприятия	в соответствии со сроками реализации плана наставничества	Куратор ЦМН	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы
4.	Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и куратора в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.			
4.1	Информационное продвижение ЦМН в социальных сетях, сообществе МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино в ВК, на официальном сайте(создание рубрики, информационного стенда)	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН	Наличие групп, аккаунтов в соц.сетях и т.д.
4.2	Заполнение модуля «Наставничество» в информационной системе «Навигатор» дополнительного образования детей Нижегородской области	Апрель 2021 г	Куратор ЦМН	Размещение информации в рамках модуля
4.3	Участие в цикле обучающих семинаров «Наставник 52» по реализации ЦМН	ежеквартально	Куратор ЦМН	Принятие участия в семинарах
5.	Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН			
5.1	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе наставничества	ежеквартально	Куратор ЦМН	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлечённости обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Мониторинг реализации ЦМН в ОУ	До 15 числа каждого месяца	Куратор ЦМН	Сформированы ежемесячные отчеты
5.3	Сбор и анализ данных для регионального мониторинга реализации ЦМН	Ежеквартально до 25 числа	Куратор ЦМН	Представлены данные результатов мониторинга
5.4	Оценка качества реализации программ наставничества	Декабрь 2021 г	Куратор ЦМН	Оформлены и обобщены материалы
5.5	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	Декабрь 2021 г	Куратор ЦМН	Оформлены и обобщены материалы
6.	Контроль реализации мероприятий по внедрению ЦМН			
6.1	Контроль реализации ЦМН Контроль проведения мероприятий программы наставничества	С 1 января по 31 декабря 2021 г	Директор МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино	Предоставление контрольно-аналитических материалов муниципальному куратору в ИДК

