

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования и молодежной политики администрации Давловского муниципального округа

Г.А. Тюрина

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СШ №2 р.п. Тумботино / И.В.Новосадов

2023г.



План мероприятий (дорожная карта)

реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся

Муниципального автономного бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №2 р.п. Тумботино на 2023 - 2024 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся (далее ЦМН)			
1.1	Согласование дорожной карты по реализации ЦМН	до 01 марта 2023г	Директор И.В.Новосадов	Согласованная и утвержденная дорожная карта
1.2.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	Директор И.В.Новосадов	Организационно-распорядительная документация
2.	Организационно-методическая, экспертно-консультационная, информационно-просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 -2024 гг.	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор И.В.Новосадов	Соглашения с организациями – партнерами
2.2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор И.В.Новосадов	Перечень партнерских организаций

2.3.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Фадеева А.А. Краснова О.В. Новосадова Н.В. (в рамках компетенции)	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.4.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании по популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино, участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Фадеева А.А.	Создание и реализация медиалана (наличие информационных постов о наставнической деятельности в официальной группе МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино в соц.сети ВКонтакте На сайте, на официальных ресурсах МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино http://tumbotino-tcsh2.ucoz.ru/ https://vk.com/mbou_ssh_2
2.5.	Реализация ЦМН в МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино, включая обязательные этапы: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Директор Новосадов И.В., Фадеева А.А. куратор реализации ЦМН, Краснова О.В., Новосадова Н.В., Козинцева Н.П., члены рабочей группы реализации ЦМН	Локальные акты, программы ЦМН с перспективой продолжения цикла
2.6.	Заполнение модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" ДО	в течение всего периода	Фадеева А.А., куратор ЦМН. Краснова О.В., ответственное лицо за реализацию ЦМН	Своевременное размещение актуальной информации в модуле "Наставничество" в ИС Навигатор ДО
3.	Обеспечение реализации мер по дополнительному обучению наставников и кураторов			
3.1.	Разработка программы и организация обучения наставников в образовательной организации	в течение всего периода	Фадеева А.А., куратор реализации ЦМН	Разработана программа обучения Проведение мероприятий
3.2.	Участие в муниципальном Форума «Наставничество в образовании»	апрель 2023г ежегодно	Фадеева А.А., куратор реализации ЦМН	Участие в муниципальном Форуме

3.	Участие в региональной онлайн-акции «Письмо-наставнику»	март 2023г	Фадеева А.А., куратор реализации ЦМН	Участие в онлайн-акции
4.	Участие в муниципальном этапе Межрегионального конкурса «Наставник года»	Октябрь – ноябрь 2023г ежегодно	Фадеева А.А., куратор реализации ЦМН	Участие в муниципальном этапе Конкурса
3.5.	Участие куратора ЦМН в муниципальных обучающих мероприятиях для участников ЦМН	ежемесячно	Директор И.В.Новосадов	Посещение занятий муниципального сетевого творческого объединения «Методическое сопровождение реализации целевой модели наставничества в образовательных учреждениях»
Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией целевой модели наставничества				
4.	Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией целевой модели наставничества			Заполнены данные мониторинга от MAOU СШ №2 р.п.Тумботино
4.1.	Заполнение муниципального мониторинга реализации ЦМН	до 15 числа ежеквартально	Фадеева А.А., куратор ЦМН	
4.2.	Сбор и заполнение данных для регионального мониторинга реализации ЦМН	Май декабрь	Фадеева А.А., куратор ЦМН	Подана информация по показателям в мониторинг на региональном уровне
4.3.	Оценка качества реализации программ наставничества, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	Май Декабрь	Фадеева А.А., куратор ЦМН	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям

Прошнуровано и пронумеровано
листов

Директор школы

И.В.Новосадов

